



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	TABELA DE REF.: SINAPI 12/2019 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: COMUNIDADE MORADA NOVA - ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: SEINFRA E ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN	BDI OBRA: 22,47%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	%	30		60		90		120	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.933,25	3,43%	4.933,25							
2	TRABALHOS EM TERRA	2.212,70	1,54%	2.212,70							
3	FUNDAÇÃO	11.960,95	8,32%	11.960,95							
4	ESTRUTURA	9.448,29	6,58%	2.834,49		6.613,80					
5	ALVENARIA	18.241,27	12,70%	3.648,25		12.768,89		1.824,13			
6	COBERTURA	20.989,23	14,61%					20.989,23			
7	REVESTIMENTOS	17.849,53	12,42%			5.354,86		12.494,67			
8	PISOS	12.548,06	8,73%			3.764,42		8.783,64			
9	ESQUADRIAS	11.790,32	8,21%			1.179,03		5.895,16		4.716,13	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.505,16	5,92%					1.701,03		6.804,13	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.933,13	14,57%	2.093,31		4.186,63				14.653,19	
12	PINTURA	2.337,16	1,63%							2.337,16	
13	DIVERSOS	1.931,94	1,34%							1.931,94	

TOTAIS SIMPLES	143.680,99	100,00%	27.682,95	19,27%	33.867,63	23,57%	51.687,86	35,97%	30.442,55	21,19%
----------------	------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

TOTAIS ACUMULADOS	143.680,99	-	27.682,95	19,27%	177.548,62	42,84%	79.370,82	78,81%	109.813,36	100,00%
-------------------	------------	---	-----------	--------	------------	--------	-----------	--------	------------	---------

JOÃO CÂMARA/RN, 04 DE MAIO DE 2020